

Semana: del 30 de enero al 5 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.00	
Sacramento Correa	49.00	0306	750 m	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.00	
Marín Castillo	5.70	0302	1.50	
Filemón Valdez	12.64	0302	2.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 31-01-2015



FOTO 2. FOTO 3. Rondas corta fuego 04-02-2015



FOTO 3. Rondas corta fuego 02-02-2015

Semana: del 06 al 12 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.00	
Sacramento Correa	49.00	0306	4.0	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Filemón Valdez	12.64	0302	3.5	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 10-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 06-02-2015



FOTO 3. Rondas corta fuego 06-02-2015

Semana: del 13 al 19 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	2.5	
Sacramento Correa	49.00	0306	3.0	
Constantino Arrocha	10.00	0302	0.5	
Filemón Valdez	12.64	0302	3.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 13-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 16-02-2015



FOTO 3. Rondas corta fuego 18-02-2015

Semana: del 20 al 26 de febrero de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.0	
Sacramento Correa	49.00	0306	3.0	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Filemón Valdez	12.64	0302	3.5	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 26-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 23-02-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 23-02-2015

Semana: del 27 de febrero al 05 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.0	
Sacramento Correa	49.00	0306	3.5	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Filemón Valdez	12.64	0302	3.5	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 27-02-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 02-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 02-03-2015

Semana: del 06 al 12 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.0	
Sacramento Correa	49.00	0306	4.0	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.5	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 06-03-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 11-03-2015




FOTO 3. Limpieza con machete 11-03-2015

Semana: del 13 al 19 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.5	
Sacramento Correa	49.00	0306	3.5	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 17-03-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 17-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 19-03-2015

Semana: del 20 al 26 de marzo de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.0	
Maximiliano Pérez	10.00	0306	4.0	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.5	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 20-03-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 23-03-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 23-03-2015

Semana: del 03 al 09 de abril de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Emilio D'Angelo	06.00	0302	6.0	
Sacramento Correa	49.00	0306	4.0	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	3.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 06-04-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 06-04-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 06-04-2015

Semana: del 17 al 23 de abril de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Honorio Gómez	08.00	0302	3.0	
Laudino Vernaza	25.00	0302	1.5	
Sacramento Correa	49.00	0306	4.5	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 13-04-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 13-04-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 13-04-2015

Semana: del 24 al 30 de abril de 2015

Nombre del Proyecto: El_Cope_12

Localización: La Pintada y Ola, de Coclé

Preparado por: BARCA, S.A.

1. Resumen de las Actividades

Año	Proyecto	Total Área (ha)	Contratista	Beneficiario	Estado	Observación
2015	Cope-2012	180	BARCA	130	Tercer año Mantenimiento	

2. Actividad por Unidad de Manejo

Unidad de Manejo	Área (ha)	Actividad	Avance Semanal(ha)	Comentarios
Laudino Vernaza	25.00	0302	3.5	
Sacramento Correa	49.00	0306	4.5	
Constantino Arrocha	10.00	0302	1.0	
Eleuterio Samaniego	47.45	0302	4.0	

Código de Actividades

01 Preparación de Terreno		02 Plantado		03 Mantenimiento	
Código	Actividad	Código	Actividad	Código	Actividad
0101	Identificación y Evaluación del Sitio	0201	Ahoyado	0301	Limpieza Selectiva
0102	Georreferenciación	0202	Rodajea	0302	Rodajea
0103	Construcción de Viveros	0203	Siembra o Plantado	0303	Fertilización
0104	Producción de Plántulas	0204	Fertilización	0304	Resiembra
0105	Control de Plagas y Enfermedades	0205	Conservación de Suelo	0305	Control de Plagas y enfermedades
0106	Limpieza Inicial			0306	Ronda Corta Fuego
0107	Cercado			0307	Reparación de Cercas
0108	Subsolado			0308	Encalado
0109	Marcación y Trazado			0309	Inspecciones

Fotos



FOTO 1. Limpieza con machete 27-04-2015



FOTO 2. Limpieza con machete 27-04-2015



FOTO 3. Limpieza con machete 27-04-2015